

入札結果及び契約（変更）結果表

大刀洗町 地域振興 課

1. 件名（工事等名） 起工第211012-01号 就業改善センター 大規模改修実施設計業務
2. 工事等又は納入場所 大刀洗町 大字山隈1711-3
3. 工事等の種別 業務委託
4. 工事等の概要 建築設計
5. 予定価格 2,707,100円（入札書比較価格 2,461,000円）
6. 最低制限価格 設定しない
7. 入札方法 一般競争入札 指名競争入札 その他（ ）
8. 入札年月日 令和5年8月29日（通知日 令和5年8月18日）

9. 入札結果

	入札業者名	第1回入札金額	第2回入札金額	随契見積金額	備 考
1	株ナカヤマ・トシ設計	2,800,000	2,600,000	2,400,000	不落随契
2	株柴田建築設計事務所	5,800,000	辞退		
3	株綜企画設計	8,000,000	辞退		
4					
5					
6					
7					
8					
9					
10					
11					
12					

※1. 備考欄には、くじにより落札者を決定した場合、最低価格申込者以外の者を落札者とした場合、再度（公告）入札とした場合又は随意契約とした場合にその旨を記載すること。

※2. 入札金額欄には入札書に記載された金額を記入すること。

※3. 入札業者の欄が不足するときは、随時追加すること。

10. 契約結果
- (1) 契約の相手方（業者名） 株ナカヤマ・トシ設計
住所 久留米市日町1478-5
- (2) 契約金額 2,640,000 円
- (3) 契約日 令和5年9月4日
- (4) 工期（又は納期） 令和5年9月5日～令和5年12月28日（115日間）

11. 変更契約に関わる事項（契約金額の変更が伴う最終変更に限る。）
- ア 変更契約日 _____
- イ 変更契約金額 _____ 円
- ウ 変更工期（又は納期） _____
- エ 変更内容 _____
- オ 変更理由 _____