

入札結果及び契約（変更）結果表

大刀洗町 子ども 課

1. 件名（工事等名） 起工第4号菊池小学校増築工事
2. 工事等又は納入場所 大刀洗町 大字山隈1344番地3
3. 工事等の種別 建築一式工事
4. 工事等の概要 菊池小学校増築
5. 予定価格 271,145,600円（入札書比較価格246,496,000円）
6. 最低制限価格 249,447,000円（入札書比較価格226,770,000円）
7. 入札方法 一般競争入札 指名競争入札 その他（ ）
8. 入札年月日 令和5年6月26日（通知日 令和5年5月25日）

9. 入札結果

No.	入札業者名	第1回入札金額			備考
1	半田建設株式会社	239,100,000			落札決定
2	金子建設株式会社	241,560,000			
3	以下余白				
4					
5					
6					
7					
8					
9					
10					
11					
12					

- ※1. 備考欄には、くじにより落札者を決定した場合、最低価格申込者以外の者を落札者とした場合、再度（公告）入札とした場合又は随意契約とした場合にその旨を記載すること。
- ※2. 入札金額欄には入札書に記載された金額を記入すること。
- ※3. 入札業者の欄が不足するときは、随時追加すること。

10. 契約結果
 - (1) 契約の相手方（業者名） 半田建設株式会社
 - 住所 久留米市日ノ出町100番地
 - (2) 契約金額 263,010,000 円（税抜金額239,100,000円）
 - (3) 契約日 令和5年6月30日
 - (4) 工期（又は納期） 議会の議決の日～令和6年2月29日
11. 変更契約に関わる事項（契約金額の変更が伴う最終変更に限る。）
 - ア 変更契約日 _____
 - イ 変更契約金額 _____ 円
 - ウ 変更工期（又は納期） _____
 - エ 変更内容 _____
 - オ 変更理由 _____