

入札結果及び契約（変更）結果表

大刀洗町 産業 課

- 1. 件名（工事等名） 起工第511014-03号下高橋地区中島ため池浚渫工事1工区
- 2. 工事等又は納入場所 大刀洗町 大字下高橋3402番地
- 3. 工事等の種別 土木一式工事
- 4. 工事等の概要 浚渫工V=9,064m3
- 5. 予定価格 162,052,000円(入札書比較価格147,320,000円)
- 6. 最低制限価格 149,083,000円(入札書比較価格135,530,000円)
- 7. 入札方法 一般競争入札 指名競争入札 その他（ ）
- 8. 入札年月日 令和4年8月22日（通知日 令和4年8月5日）

9. 入札結果

	入札業者名	第1回入札金額			備考
1	有限会社 久保山建設	147,200,000			
2	有限会社 秋山重建	147,100,000			
3	有限会社 二ノ宮建設	146,500,000	落札決定		
4	株式会社 二宮土木	146,900,000			
5	有限会社 平山建設	147,320,000			
6	有限会社 安達組	146,600,000			
7	株式会社 山本建設建材	147,000,000			
8					
9					
10					
11					
12					

- ※1. 備考欄には、くじにより落札者を決定した場合、最低価格申込者以外の者を落札者とした場合、再度（公告）入札とした場合又は随意契約とした場合にその旨を記載すること。
- ※2. 入札金額欄には入札書に記載された金額を記入すること。
- ※3. 入札業者の欄が不足するときは、随時追加すること。

- 10. 契約結果 (1) 契約の相手方（業者名） 有限会社 二ノ宮建設
住所 福岡県三井郡大刀洗町大字富多1355-1
- (2) 契約金額 161,150,000 円
- (3) 契約日 令和4年8月29日
- (4) 工期（又は納期） 議会の議決を得た日から令和5年2月28日まで

- 11. 変更契約に関わる事項（契約金額の変更が伴う最終変更に限る。）
- ア 変更契約日
- イ 変更契約金額 円
- ウ 変更工期（又は納期）
- エ 変更内容
- オ 変更理由