

入札結果及び契約（変更）結果表

大刀洗町 産業 課

1. 件名（工事等名） 起工第511014-05号甲条地区屋敷付ため池浚渫工事2工区
2. 工事等又は納入場所 大刀洗町 大字甲条1165番地
3. 工事等の種別 土木一式工事
4. 工事等の概要 浚渫工V=1,529m3
5. 予定価格 46,332,000円(入札書比較価格42,120,000円)
6. 最低制限価格 42,559,000円(入札書比較価格38,690,000円)
7. 入札方法 一般競争入札 指名競争入札 その他（ ）
8. 入札年月日 令和5年5月22日（通知日 令和5年5月8日）

9. 入札結果

No.	入札業者名	第1回入札金額			備考
1	(有)安達組	41,800,000			
2	(有)秋山組	41,500,000			
3	(有)久保山建設	41,400,000			
4	(株)二宮土木	41,700,000			
5	(有)棚成建設	41,300,000	落札決定		
6					
7					
8					
9					
10					
11					
12					

- ※1. 備考欄には、くじにより落札者を決定した場合、最低価格申込者以外の者を落札者とした場合、再度（公告）入札とした場合又は随意契約とした場合にその旨を記載すること。
- ※2. 入札金額欄には入札書に記載された金額を記入すること。
- ※3. 入札業者の欄が不足するときは、随時追加すること。

10. 契約結果 (1) 契約の相手方（業者名） (有)棚成建設
住所 福岡県三井郡大刀洗町大字山隈1539-1
- (2) 契約金額 45,430,000 円
- (3) 契約日 令和5年5月29日
- (4) 工期（又は納期） 令和5年5月30日から令和6年3月22日まで

11. 変更契約に関わる事項（契約金額の変更が伴う最終変更に限る。）
- ア 変更契約日 _____
- イ 変更契約金額 _____ 円
- ウ 変更工期（又は納期） _____
- エ 変更内容 _____
- オ 変更理由 _____