

入札結果及び契約（変更）結果表

大刀洗町 建設 課

1. 件名（工事等名） 起工第 72212-02 号 前馬場添線 用地路線測量業務委託
2. 工事等又は納入場所 大刀洗町 大字守部
3. 工事等の種別 業務委託
4. 工事等の概要 業務長L=107.0m、路線測量L=0.10km、用地測量A=0.26万m²、
公共用地境界確定協議L=0.10km
5. 予定価格 5,079,800 円（入札書比較価格 4,618,000 円）
6. 最低制限価格 なし
7. 契約方法 一般競争入札 指名競争入札 その他（ ）
8. 入札年月日 令和 6 年 5 月 23 日（通知日 令和 6 年 5 月 13 日）

9. 入札結果

	入札業者名	第1回入札金額	第2回入札金額	第 回見積金額	備 考
1	(株)共和テック	4,580,000			
2	大和コンサル(株)	4,350,000			落札決定
3	(株)高崎総合コンサルタント	4,440,000			
4	(株)テクノ	4,500,000			
5	平和測量設計(株)	4,450,000			
6					
7					
8					
9					
10					
11					
12					

※1. 備考欄には、くじにより落札者を決定した場合、最低価格申込者以外の者を落札者とした場合、再度（公告）入札とした場合又は随意契約とした場合にその旨を記載すること。

※2. 入札金額欄には入札書に記載された金額を記入すること。

※3. 入札業者の欄が不足するときは、随時追加すること。

10. 契約結果 (1) 契約の相手方（業者名） 大和コンサル(株)
住所 福岡県久留米市城南町23番地の3
- (2) 契約金額 4,785,000 円
- (3) 契約日 令和 6 年 5 月 29 日
- (4) 工期（又は納期） 令和 6 年 5 月 30 日～令和 6 年 9 月 30 日（124日間）

11. 変更契約に関わる事項（契約金額の変更が伴う最終変更に限る。）

- ア 変更契約日
- イ 変更契約金額 円
- ウ 変更工期（又は納期）
- エ 変更内容
- オ 変更理由