

入札結果及び契約（変更）結果表

大刀洗町 総務 課

1. 件名（工事等名） 令和5年度起工第81412-02号 大刀洗町防災ハザードマップ作成業務委託
2. 工事等又は納入場所 三井郡大刀洗町大字富多819番地
3. 工事等の種別 業務委託
4. 工事等の概要 大刀洗町防災ハザードマップ作成業務
5. 予定価格 5,430,700円（入札書比較価格 4,937,000円）
6. 最低制限価格 設定しない
7. 入札方法 一般競争入札 **指名競争入札** その他（ ）
8. 入札年月日 令和5年8月29日（通知日 令和5年8月10日）

9. 入札結果

No.	入札業者名	第1回入札金額			備考
1	朝日航洋株式会社 福岡支店	5,120,000			
2	国際航業株式会社 福岡支店	5,000,000			
3	株式会社ゼンリン 福岡営業所	辞退			
4	東亜建設技術株式会社	4,950,000			
5	株式会社パスコ 福岡支店	4,600,000			落札決定
6					
7					
8					
9					
10					
11					
12					

- ※1. 備考欄には、くじにより落札者を決定した場合、最低価格申込者以外の者を落札者とした場合、再度（公告）入札とした場合又は随意契約とした場合にその旨を記載すること。
- ※2. 入札金額欄には入札書に記載された金額を記入すること。
- ※3. 入札業者の欄が不足するときは、随時追加すること。

10. 契約結果
 - (1) 契約の相手方（業者名） 株式会社パスコ 福岡支店
住所 福岡市博多区東比恵3丁目5番2号
 - (2) 契約金額 5,060,000 円
 - (3) 契約日 令和5年8月30日
 - (4) 工期（又は納期） 令和5年8月31日～令和6年2月29日（183日間）
11. 変更契約に関わる事項（契約金額の変更が伴う最終変更に限る。）
 - ア 変更契約日 _____
 - イ 変更契約金額 _____ 円
 - ウ 変更工期（又は納期） _____
 - エ 変更内容 _____
 - オ 変更理由 _____